
Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0208-Caja de Vivienda Popular

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

1 - Bogotá avanza en su seguridad $8.931,70 $1.730,45 6,81%35,14%$25.419,99

5 - Espacio público seguro e inclusivo $8.931,70$25.419,99 35,14% 6,81%$1.730,45
1959 - Construir 3 Hectárea(s) de espacio público en los territorios
priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios con el fin de promover
espacios seguros

$8.931,70 $1.730,45$25.419,99 6,81%35,14%

Indicador(es)

(S) 3881 - Hectáreas de espacio público construidas en los territorios priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios

2024 0,08 N/A0,09

2025 0,86 0,000,86 0,000,00

2026 1,20 N/A1,20

2027 0,86 N/A0,85

Al plan de desarrollo: 0,003,00 0,00Total 3,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Por último, es importante resaltar que la entidad no tenía programado realizar la entrega de metros cuadrados de espacio público para este primer semestre de este año, dado que por el desarrollo del proceso de contratación, la entrega de obras estaría para el
IV trimestre 2025.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El avance acumulado para esta MPDD, es de 0,09 hectáreas, y para el  primer semestre del presente año, la Caja de la Vivienda Popular está trabajando en el mejoramiento del espacio público a escala barrial a través del desarrollo de las siguientes acciones:
1. La ejecución del proyecto de infraestructura Suba Bilbao III temporada, mediante el cual se realizará la construcción de calzadas y andenes de 14 CIVs, que representan 4.276 m2 de espacio público en el barrio Bilbao II de la localidad de Suba. De acuerdo
con la programación de obra, estos metros serán entregados para el segundo semestre del presente año.
2. Se realizó la previabilización y estructuración de los pliegos de condiciones del proyecto de infraestructura “Suba Bilbao IV temporada”, mediante el cual se realizará la contratación para la construcción de calzadas y andenes de 12 CIVs que representan
2,920 m2 de espacio público en el barrio Bilbao II en la localidad de Suba. Este proyecto será adjudicado en el segundo semestre del presente año y la entrega se realizará en el año 2026.
3. Se realizó la previabilización del proyecto de infraestructura Parque la Virgen, mediante el cual se llevará a cabo el mantenimiento del parque, el cual representa 3.047 m2 de espacio público en el barrio Bilbao II en la localidad de Suba. La estructuración
de los pliegos de condiciones, adjudicación y ejecución del proyecto iniciará en el segundo semestre del presente año.

7984-Mejoramiento Integral de Barrios con Entornos Seguros Bogotá D.C. 35,14% $1.730,45$25.419,99 6,81%$8.931,70

0,008.613,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

1 - Construir 30000 Metro(s) de espacio público
en los polígonos priorizados de los barrios
legalizados de origen informal, con el fin de
promover espacios y entornos seguros.

$8.931,70 6,81%$1.730,4535,14%$25.419,99Tipo de anualización Recursos $:

2 - Bogotá confía en su bien-estar $4.891,44 $1.603,89 10,77%32,84%$14.895,60

7 - Bogotá, una ciudad con menos Pobreza $4.891,44$14.895,60 32,84% 10,77%$1.603,89

1990 - Mejorar integralmente o reforzar 4000 Vivienda(s) . $4.891,44 $1.603,89$14.895,60 10,77%32,84%

Indicador(es)

(S) 3912 - Viviendas estratos 1 y 2 mejoradas y/o reforzadas

2024 110,00 N/A110,00

2025 880,00 5,45880,00 5,4548,00

2026 1.100,00 N/A1.100,00

2027 1.910,00 N/A1.910,00

Al plan de desarrollo: 1,234.000,00 48,00Total 4.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

La entidad se encuentra en espera de la modificación de la Res. 0749 de 2024 la cual adopta el reglamento operativo para el otorgamiento, asignación y ejecución del Subsidio Distrital de Vivienda en la modalidad de mejoramiento, además de la habilitación de
los hogares postulados para iniciar con el proceso de contratación.

Adicionalmente la Dirección de Mejoramiento de Vivienda presentó a la SDHT la documentación para el proceso de contratación de los diagnósticos y ejecución de los subsidios de los hogares postulados, sin recibir a la fecha una respuesta y lineamientos
definitivos para adelantar el proceso.

Por lo anterior, se espera que la entrega de las vivienda mejoradas se de para el 4to semestre de 2025.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A junio de 2025, se hace la entrega de 48 unidades de vivienda mejoradas o reforzadas, en la localidad de Usme.

8005-Mejoramiento integral de vivienda a familias en condiciones de vulnerabilidad en
Bogotá D.C. 32,84% $1.603,89$14.895,60 10,77%$4.891,44

0,00990,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma
1 - Contratar mejoramiento y/o reforzamiento
4000 Vivienda(s) de estrato 1 y 2

$2.499,21 9,89%$794,9931,10%$8.036,94Tipo de anualización Recursos $:

5,45%48,00880,00 48,00 5,45%Magnitud:Suma
2 - Entregar 4000 Mejoramiento(s) Integral(es)
integrales de vivienda

$2.392,23 11,79%$808,9034,88%$6.858,66Tipo de anualización Recursos $:

4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática $22.471,37 $9.680,44 22,80%52,93%$42.453,98

27 - Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro $12.551,79$23.238,66 54,01% 27,76%$6.450,13
2233 - Reasentar 2000 Hogar(es) ubicados en zonas de alto riesgo no
mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias
judiciales

$12.551,79 $6.450,13$23.238,66 27,76%54,01%

Indicador(es)
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(S) 4157 - Número de hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias

2024 202,00 N/A132,00

2025 559,00 5,89645,00 5,8938,00

2026 572,00 N/A572,00

2027 667,00 N/A651,00

Al plan de desarrollo: 2,032.000,00 38,00Total 2.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

De acuerdo con lo programado para esta MPDD para la vigencia 2025, se tiene retraso de 6 familias según lo programado para este semestre, y esto se debe a que las familias no han cumplido con los requisitos establecidos por el programa de relocalización
transitoria. Y en cuanto a los reasentamientos definitivos, se tienen programados para el segundo semestre de 2025, debido a que se depende de la entrega de las obras.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se logro el reasentamiento de 38 familias trasladándolas a un entorno seguro; 34 hogares entraron al programa de relocalización transitoria,  y 4 hogares fueron reasentados de manera definitiva. Ubicados en las siguientes localidades: 3 en San Cristóbal, 8 en
Usme, 1 en Bosa, 1  en Kennedy, 2 en Fontibón, 1 en Rafael Uribe, 21 en Ciudad Bolívar y 1 en Distrital.

Para lo corrido del PDD BCS se llevan 170 hogares reubicados de manera definitiva.

8071-Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogotá D.C. 54,01% $6.450,13$23.238,66 27,76%$12.551,79

100,00%100,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

6 - Atender el 100 Porciento de la demanda
efectiva de hogares localizados en zonas de alto
riesgo no mitigable o los ordenados mediante
sentencia judicial o acto administrativo, que
cumplan los requisitos para permanecer en la
modalidad de Relocalización Transitoria.

$3.065,96 81,89%$3.053,9382,21%$3.729,46Tipo de anualización Recursos $:

55,00%11,0020,00 11,00 55,00%Magnitud:Suma

7 - Adquirir 60 Predio(s)  localizados en zonas de
alto riesgo no mitigable, o los que han sido
ordenados mediante sentencia judicial o acto
administrativo.

$397,37 64,65%$324,2779,22%$501,60Tipo de anualización Recursos $:

18,67%28,00150,00 34,00 22,67%Magnitud:Suma

8 - Relocalizar de manera transitoria a 550
Hogar(es) que están ingresando al programa de
reasentamiento, por estar localizados en zonas
de alto riesgo no mitigable o que han sido
ordenados mediante sentencia judicial o acto.

$38,96 13,63%$38,9613,63%$285,94Tipo de anualización Recursos $:

0,81%4,00495,00 4,00 0,81%Magnitud:Suma

9 - Reasentar de manera definitva 1450 Hogar(es)
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o
los ordenados mediante sentencia judicial o acto
administrativo.

$236,51 49,54%$117,17100,00%$236,51Tipo de anualización Recursos $:

64,71%132,00204,00 132,00 64,71%Magnitud:Suma

10 - Asignar el Valor Único de Reconocimiento -
VUR - a 784 Hogar(es) localizados en zonas de
alto riesgo no mitigable o que han sido
ordenados mediante sentencia judicial o acto
administrativo, para su reubicación definitiva.

$2.944,06 1,21%$117,0030,51%$9.649,31Tipo de anualización Recursos $:

0,006.000,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

11 - Adecuar, demarcar y señalizar  20000
Metro(s) cuadrado(s) pertenecientes al área de
los predios desocupados en desarrollo del
proceso de reasentamientos por alto riesgo no
mitigable, acorde a la delegación establecida en
el Artículo 387 del Decreto 555 de 2021 del POT.

$258,35 7,07%$107,5316,98%$1.521,94Tipo de anualización Recursos $:

100,00%100,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

12 - Ejecutar el  100 Porciento de las actividades
del programa de reasentamiento mediante las
acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020
y en las Resoluciones 1139 del 11 del julio del
2022 y la Resolución 063 de febrero 14 del 2023.

$5.610,58 36,80%$2.691,2776,71%$7.313,90Tipo de anualización Recursos $:

31 - Acceso equitativo de vivienda urbana y rural $9.919,58$19.215,32 51,62% 16,81%$3.230,31
2262 - Expedir 2000 Acto(s) de Reconocimiento y/o Licencias de
construcción de viviendas de estratos 1 y 2 por parte de la Curaduría
Pública Social

$4.446,84 $1.345,41$5.704,91 23,58%77,95%

Indicador(es)
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(S) 4186 - Actos de reconocimiento y/o licencias de construcción de viviendas de estratos 1 y 2 expedidas por la Curaduría Pública Social

2024 100,00 N/A44,00

2025 800,00 0,23856,00 0,232,00

2026 1.000,00 N/A1.000,00

2027 100,00 N/A100,00

Al plan de desarrollo: 0,102.000,00 2,00Total 2.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Inicialmente, uno de los principales factores limitantes fue la exigencia del pago del impuesto de delineación urbana. Sin embargo, este obstáculo fue superado gracias a la gestión interinstitucional: la Secretaría Distrital de Hacienda estableció que no se realizará
el cobro de dicho impuesto para los actos de reconocimiento tramitados por la Curaduría Pública Social.

Este avance normativo elimina una barrera crítica y permite proyectar una mayor fluidez en la expedición de actos administrativos en el segundo semestre.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo corrido del PDD BCS, se ha expedido 46 actos de reconocimiento por parte de la Curaduría Pública Social. Para este semestre, en esta MPDD no se ha logrado avanzar con lo planeado, dada la nueva exigencia del pago del impuesto de delineación urbana
por parte de la Secretaría Distrital de Hacienda. Sin embargo, a la fecha se consolidó un avance importante en la preparación para la expedición de actos de reconocimiento. En mayo se recopilaron 177 documentos de potenciales beneficiarios, y en junio se
sumaron 84 más, todos en proceso de verificación y radicación ante la Caja de la Vivienda Popular.

8013-Contribución en la formalización de vivienda de barrios legalizados y mejora en la
conformación y apropiación del espacio público en Bogotá D.C. 77,95% $1.345,41$5.704,91 23,58%$4.446,84

0,001,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

1 - Diseñar 1 Estrategia(s) de  desconcentración
territorial para fortalecimiento de la Curaduría
Publica Social

$119,62 31,63%$39,3196,23%$124,30Tipo de anualización Recursos $:

0,001,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

2 - Implementar 1 Estrategia(s) de
desconcentración territorial para fortalecimiento
de la Curaduría Pública Social

$265,90 12,57%$88,9737,56%$707,91Tipo de anualización Recursos $:

0,23%2,00856,00 2,00 0,23%Magnitud:Suma

3 - Expedir 2000 Acto(s) Administrativo(s) en
barrios legalizados urbanísticamente, a través de
la Curaduría pública social en barrios de estrato 1
y 2

$4.061,32 24,98%$1.217,1383,35%$4.872,70Tipo de anualización Recursos $:
2264 - Mejorar 22000 Metro(s) cuadrado(s) de fachadas de vivienda en
estratos 1 y 2 $613,09 $166,12$1.439,09 11,54%42,60%

Indicador(es)

(S) 4188 - Metros cuadrados de fachadas de vivienda en estratos 1 y 2 mejorados

2024 1.100,00 N/A1.102,00

2025 8.800,00 0,008.800,00 0,000,00

2026 11.000,00 N/A11.000,00

2027 1.100,00 N/A1.098,00

Al plan de desarrollo: 0,0022.000,00 0,00Total 22.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Una vez suscrito el convenio, el cumplimiento de la meta se verá reflejado en el segundo semestre de la vigencia 2025.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: A junio de 2025, y lo correspondiente al PDD BCS, para este MPDD se lleva un acumulado de 1102m2 de mejoramiento de fachadas.
Durante el primer semestre de la vigencia 2025, se adelantaron actividades de estructuración y publicación para las suscripción del convenio asociativo, con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de la meta del proyecto de fachadas en la plataforma SECOP.

Título: CONVENIO DE ASOCIACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE FACHADAS BOGOTÁ

Link de consulta en SECOP:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8366829&isFromPublicArea=True&isModal=False

8013-Contribución en la formalización de vivienda de barrios legalizados y mejora en la
conformación y apropiación del espacio público en Bogotá D.C. 42,60% $166,12$1.439,09 11,54%$613,09

0,008.800,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

4 - Intervenir 22000 Metro(s) de fachada para
mejorar y conectar con
los servicios públicos correspondientes a 814
viviendas de estrato 1 y 2.

$613,09 11,54%$166,1242,60%$1.439,09Tipo de anualización Recursos $:
2266 - Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de vivienda nueva en
estratos 1 y 2 $2.094,80 $440,21$5.766,23 7,63%36,33%

Indicador(es)
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(S) 4190 - Unidades de vivienda nueva en estratos 1 y 2 promovidas para iniciación

2024 0,00 N/A0,00 0,00

2025 300,00 0,00300,00 0,000,00

2026 400,00 N/A400,00

2027 500,00 N/A500,00

Al plan de desarrollo: 0,001.200,00 0,00Total 1.200,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Al corte del periodo no se han presentado retrasos en concordancia con lo programado, y se espera que el reporte de la magnitud para esta MPDD sea en el 4to trimestre de 2025.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De acuerdo con lo programado, durante enero a junio de 2025 se han adelantado procesos de revisión técnica, jurídica y financiera de predios potenciales a viabilizar para el desarrollo de proyectos urbanísticos de iniciación de vivienda nueva.

8040-Titulación de predios e iniciación de viviendas nuevas Bogotá D.C. 36,33% $440,21$5.766,23 7,63%$2.094,80

0,00300,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma
3 - Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de
vivienda nueva en estratos 1 y 2.

$2.094,80 7,63%$440,2136,33%$5.766,23Tipo de anualización Recursos $:
2268 - Sanear y titular 3150 Predio(s) de estratos 1 y 2 localizados en
barrios de origen informal $2.764,85 $1.278,57$6.305,09 20,28%43,85%

Indicador(es)

(S) 4192 - Predios en estratos 1 y 2 localizados en barrios de origen informal saneados y/o titulados

2024 100,00 N/A330,00

2025 400,00 32,75800,00 32,75262,00

2026 1.500,00 N/A1.025,00

2027 1.150,00 N/A995,00

Al plan de desarrollo: 9,293.150,00 262,00Total 3.150,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Durante el periodo de enero a junio se han entregado 262 títulos, que corresponden al 33% de avance de la presente vigencia, con un total de 351 personas que integran cada uno de los hogares beneficiados.  El complejo ejercicio de análisis y trámites
administrativos que conllevan a la consecución de los títulos de propiedad, dificulta un avance mas significativo en el desarrollo de la meta propuesta, durante el segundo semestre se fortalecerán los procesos de apoyo para avanzar de manera mas ágil en su
cumplimiento.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo de enero a junio de 2025,  fueron entregados un total de 262 títulos de propiedad de inmuebles; de los cuales 74 a través del mecanismo de pertenencia, 51 a través del mecanismo de transferencia, 29 a través del mecanismo de cesión y 108
a través del mecanismo de saneamiento.  De esta manera, 56 fueron entregados en la Localidad de Santa Fe, 45 en San Cristobal, 1 en Usme, 17 en Bosa, 3 en Kennedy, 1 en Engativá, 7 en Rafael Uribe Uribe, 1 en Suba, 8 en La Candelaria y 123 en Ciudad
Bolivar,  brindando seguridad, justicia y equidad a las personas beneficiarias.

De esta manera, en el marco del avance del PDD Bogotá Camina Segura, y a cierre del presente reporte, se han entregado 592 títulos y/o saneamientos, cifra que corresponde al 19% del total de 3150 estipulados para el cuatrienio.

8040-Titulación de predios e iniciación de viviendas nuevas Bogotá D.C. 43,85% $1.278,57$6.305,09 20,28%$2.764,85

32,75%262,00800,00 262,00 32,75%Magnitud:Suma

1 - Asistir y acompañar a 3150 Unidad(es) social,
jurídica y técnicamente que pertenezcan a los
estratos 1 y 2, y que cumplan con los requisitos
para sanear y titular.

$2.601,85 20,04%$1.205,4743,24%$6.016,63Tipo de anualización Recursos $:

0,001,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma
2 - Realizar gestiones para la entrega de 2 Zona(s)
de cesión obligatorias.

$163,00 25,34%$73,1056,51%$288,46Tipo de anualización Recursos $:

5 - Bogotá confía en su gobierno $13.400,27 $5.268,23 30,47%77,49%$17.292,01

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $13.400,27$17.292,01 77,49% 30,47%$5.268,23
2292 - Fortalecer el 100 % de la capacidad de gestión de las entidades del
Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia
administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana
(Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP)

$13.400,27 $5.268,23$17.292,01 30,47%77,49%

Indicador(es)

(K) 4216 - Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida

2024 100,00 N/A100,00

2025 100,00 100,00100,00 100,00100,00

2026 100,00 N/A100,00

2027 100,00 N/A100,00

Al plan de desarrollo: 25,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0208-Caja de Vivienda Popular

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

No aplicaRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: A junio de 2025 se avanzó en esta MPDD, consolidando viabilidades de líneas POAI,  actualizando campos y gestionando los correspondientes traslados presupuestales. Se cargó la ejecución presupuestal en PIIP, el PMR con corte a junio y se presentaron informes
plurianuales y de seguimiento. Además, se generaron versiones del PAA, se realizaron sesiones del comité directivo, se implementó el repositorio institucional en SharePoint y se apoyó en la actualización de políticas de integridad y conflicto de interés,
fortaleciendo la transparencia y la planificación estratégica.

8039-Fortalecimiento de la capacidad institucional para la modernización de la Caja de la
Vivienda Popular de la ciudad de Bogotá D.C. 77,49% $5.268,23$17.292,01 30,47%$13.400,27

50,00%12,5025,00 12,50 50,00%Magnitud:Suma

1 - Fortalecer 100 Porciento del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión -MIPG- de la CVP,
modernizando las políticas de gestión y
desempeño que lo componen.

$8.048,13 39,39%$3.628,5787,36%$9.212,90Tipo de anualización Recursos $:

50,00%12,5025,00 12,50 50,00%Magnitud:Suma

2 - Afianzar 100 Porciento de la prestación de los
servicios administrativos que permitan la
operativIdad del funcionamiento en las áreas o
dependencias de la entidad.

$3.293,94 26,30%$1.196,3372,42%$4.548,13Tipo de anualización Recursos $:

49,60%12,4025,00 12,40 49,60%Magnitud:Suma

3 - Implementar 100 Porciento del sistema de
información misional de la CVP y garantizar la
disponibilidad de la infraestructura tecnológica.

$2.058,20 12,56%$443,3358,29%$3.530,98Tipo de anualización Recursos $:

Total Entidad o Alcaldía Local $100.061,58 $49.694,78 49,66% $18.283,01 18,27%

11/04/2021 V 1.1

 de 6

Fecha de la versión del diseño:

Código del reporte:Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Jueves 31 jul 2025 09:37 Página 5

PA_RepoCGI_01_Entidad

Fecha de impresión:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión:  Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en
cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según
desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

CONSTANTE

CRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

CRECIENTE CON LÍNEA  BASE

DECRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

DECRECIENTE CON LÍNEA  BASE

GIROS

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

>=0y<=50

>50y<=79

>79y<=90

>90


