
Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0208-Caja de Vivienda Popular

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

1 - Bogotá avanza en su seguridad $14.068,07 $3.395,18 13,36%55,34%$25.419,99

5 - Espacio público seguro e inclusivo $14.068,07$25.419,99 55,34% 13,36%$3.395,18
1959 - Construir 3 Hectárea(s) de espacio público en los territorios
priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios con el fin de promover
espacios seguros

$14.068,07 $3.395,18$25.419,99 13,36%55,34%

Indicador(es)

(S) 3881 - Hectáreas de espacio público construidas en los territorios priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios

2024 0,08 N/A0,09 100,000,09

2025 0,86 9,470,86 0,000,00

2026 1,20 N/A1,20 0,00

2027 0,86 N/A0,85 0,00

Al plan de desarrollo: 3,003,00 0,09Total 3,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

El avance de la meta está programado para reportarse en el último trimestre. Al cierre del mes de septiembre, se suspendió el contrato de obra e interventoría, 953 y 971 de 2024 respectivamente por espacio de una semana.
De los 7 CIVs que se estaban interviniendo, se reporta un avance de 389 m2 construidos de espacio público, con un avance superior al 80% en la estructura de pavimento.
Con el fin de atender las dificultades presentadas se está adelantando los respectivos trámites jurídicos y técnicos para poder continuar con la obra en Suba Bilbao II y culminarla de manera satisfactoria.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo avanzado de Plan de desarrrollo Bogota Camina segura se han entregado 919 m2 de espacio publico construido, Se encuentra en ejecucion 4,276 m2  de espacio publico . Durante el tercer trimestre la DMB adjudicó el proceso CVP-LP-003-2025, con la
suscripción del contrato de obra CTO-701-2025 con objeto “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA
LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO. A través de esta contratación se llevará a cabo la construcción de 2.920 m2 de espacio público.

Con relación al proceso de concurso de mérito CVP CM-005-2025 (interventoría al contrato de obra CTO-701-2025), se realizó la adjudicación por medio de la Resolución No. 972 de 24 de septiembre de 2025. Con la suscripción del contrato de interventoría CTO-
707-2025 con objeto "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS PRIORIZADAS INCLUIDO EL ACOMPAÑAMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL NECESARIOS, EN LA LOCALIDAD DE SUBA DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD CON EL PLIEGO DE CONDICIONES, ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DEL PROCESO".

7984-Mejoramiento Integral de Barrios con Entornos Seguros Bogotá D.C. 55,34% $3.395,18$25.419,99 13,36%$14.068,07

0,008.613,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

1 - Construir 30000 Metro(s) de espacio público
en los polígonos priorizados de los barrios
legalizados de origen informal, con el fin de
promover espacios y entornos seguros.

$14.068,07 13,36%$3.395,1855,34%$25.419,99Tipo de anualización Recursos $:

2 - Bogotá confía en su bien-estar $9.045,14 $3.087,04 23,94%70,14%$12.895,59

7 - Bogotá, una ciudad con menos Pobreza $9.045,14$12.895,59 70,14% 23,94%$3.087,04

1990 - Mejorar integralmente o reforzar 4000 Vivienda(s) . $9.045,14 $3.087,04$12.895,59 23,94%70,14%

Indicador(es)

(S) 3912 - Viviendas estratos 1 y 2 mejoradas y/o reforzadas

2024 110,00 N/A110,00 100,00110,00

2025 880,00 15,96880,00 5,4548,00

2026 1.100,00 N/A1.100,00 0,00

2027 1.910,00 N/A1.910,00 0,00

Al plan de desarrollo: 3,954.000,00 158,00Total 4.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

El avance físico de esta meta ha sido limitado debido a que el nuevo programa “Mejora tu Casa” aún no ha iniciado obras, lo que impide reportar resultados tangibles. Paralelamente, persisten inconsistencias en la documentación entregada por los grupos de obra
del programa anterior, lo que ha dificultado la validación técnica y administrativa de las entregas. Esta situación ha generado retrasos en la oficialización de los resultados y ha limitado la capacidad de reporte del programa, afectando la consolidación de logros en
la vigencia actual.
Con el fin de solucionar las dificultades en la entrega de las viviendas intervenidas, se solicitará a los grupos de obra la presentación de documentación por frente de obra para agilizar la fase de revisión final y garantizar que cada intervención cuente con los
soportes necesarios para su validación. Paralelamente, se activarán los procesos de obra del nuevo programa tras la firma del convenio ajustado, lo que permitirá iniciar la ejecución material y proyectar avances físicos concretos antes del cierre de la vigencia.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En lo corrido del actual Plan de desarrollo, con corte el tercer trimestre 2025 se han entregado 158 unidades de vivienda mejoradas, 48 de ellas entregadas en la vigencia 2025. Durante tercer trimestre se avanzó en la revisión final de las actas de entrega del
grupo 7 del programa anterior, con apoyo del equipo de supervisión de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. Este trabajo incluyó la consolidación de información técnica para la conciliación con los hogares beneficiarios, lo que representa un paso clave hacia
el cierre técnico y administrativo de las intervenciones realizadas. Estas acciones han permitido preparar el terreno para la ejecución del nuevo modelo de mejoramiento.

8005-Mejoramiento integral de vivienda a familias en condiciones de vulnerabilidad en
Bogotá D.C. 70,14% $3.087,04$12.895,59 23,94%$9.045,14

0,00990,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma
1 - Contratar mejoramiento y/o reforzamiento
4000 Vivienda(s) de estrato 1 y 2

$6.594,86 19,81%$1.597,9281,77%$8.065,57Tipo de anualización Recursos $:

5,45%48,00880,00 48,00 5,45%Magnitud:Suma
2 - Entregar 4000 Mejoramiento(s) Integral(es)
integrales de vivienda

$2.450,28 30,83%$1.489,1250,73%$4.830,02Tipo de anualización Recursos $:

4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática $34.790,51 $21.861,10 49,18%78,26%$44.453,97

27 - Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro $19.719,99$23.238,65 84,86% 52,48%$12.196,62
2233 - Reasentar 2000 Hogar(es) ubicados en zonas de alto riesgo no
mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias
judiciales

$19.719,99 $12.196,62$23.238,65 52,48%84,86%

11/04/2021 V 1.1

 de 6

Fecha de la versión del diseño:

Código del reporte:Sistema de Seguimiento al Plan Distrital de Desarrollo - Segplan 2

Lunes 27 oct 2025 16:33 Página 1

PA_RepoCGI_01_Entidad

Fecha de impresión:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión:  Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en
cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0208-Caja de Vivienda Popular

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

Indicador(es)

(S) 4157 - Número de hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias

2024 202,00 N/A132,00 100,00132,00

2025 559,00 27,41645,00 12,5681,00

2026 572,00 N/A572,00 0,00

2027 667,00 N/A651,00 0,00

Al plan de desarrollo: 10,652.000,00 213,00Total 2.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Se tiene retraso de 142 familias según lo programado para al cierre de este trimestre, ya que las familias, no han cumplido con los requisitos establecidos por el programa, tanto para las entregas de vivienda definitivas como para el reasentamiento de manera
transitoria.

Como solución, se realizarán mesas de reasentamientos para hacer entregas definitivas e inclusión al programa de relocalización transitoria, donde se orienta a las familias de manera personalizada por el equipo social de la Dirección de Reasentamientos de la
CVP.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Para el PDD BCS, este indicador lleva un acumulado de 213 Traslados de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable a zonas seguras, 132 al cierre de diciembre 2024; y 81 para lo que se lleva en la presente vigencia, 33 de manera definitiva, y 48
son hogares han entrado al programa de reasentamientos  de manera transitoria, por primera vez. La ubicación por localidades es la siguiente: relocalización definitiva : 7 en San Cristóbal, 1 Usme, 2 Fontibón, 1 Suba, 21 Ciudad Bolívar y 1 fuera de Bogotá;
relocalización transitoria (hogares nuevos): 2 San Cristóbal, 10 Usme, 1 Bosa, 1 Kennedy. 1 Fontibón, 4 Engativá, 1 suba, 1 Rafael Uribe, 27 Ciudad Bolívar.

8071-Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogotá D.C. 84,86% $12.196,62$23.238,65 52,48%$19.719,99

100,00%100,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

6 - Atender el 100 Porciento de la demanda
efectiva de hogares localizados en zonas de alto
riesgo no mitigable o los ordenados mediante
sentencia judicial o acto administrativo, que
cumplan los requisitos para permanecer en la
modalidad de Relocalización Transitoria.

$4.073,74 80,91%$3.720,1988,60%$4.597,74Tipo de anualización Recursos $:

55,00%11,0020,00 11,00 55,00%Magnitud:Suma

7 - Adquirir 60 Predio(s)  localizados en zonas de
alto riesgo no mitigable, o los que han sido
ordenados mediante sentencia judicial o acto
administrativo.

$397,37 100,00%$397,37100,00%$397,37Tipo de anualización Recursos $:

32,00%48,00150,00 48,00 32,00%Magnitud:Suma

8 - Relocalizar de manera transitoria a 550
Hogar(es) que están ingresando al programa de
reasentamiento, por estar localizados en zonas
de alto riesgo no mitigable o que han sido
ordenados mediante sentencia judicial o acto.

$48,92 100,00%$48,92100,00%$48,92Tipo de anualización Recursos $:

5,66%28,00495,00 28,00 5,66%Magnitud:Suma

9 - Reasentar de manera definitva 1450 Hogar(es)
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o
los ordenados mediante sentencia judicial o acto
administrativo.

$236,51 75,50%$191,3993,29%$253,51Tipo de anualización Recursos $:

73,53%150,00204,00 150,00 73,53%Magnitud:Suma

10 - Asignar el Valor Único de Reconocimiento -
VUR - a 784 Hogar(es) localizados en zonas de
alto riesgo no mitigable o que han sido
ordenados mediante sentencia judicial o acto
administrativo, para su reubicación definitiva.

$6.623,49 32,24%$2.765,9277,20%$8.580,02Tipo de anualización Recursos $:

66,67%4.000,006.000,00 4.000,00 66,67%Magnitud:Suma

11 - Adecuar, demarcar y señalizar  20000
Metro(s) cuadrado(s) pertenecientes al área de
los predios desocupados en desarrollo del
proceso de reasentamientos por alto riesgo no
mitigable, acorde a la delegación establecida en
el Artículo 387 del Decreto 555 de 2021 del POT.

$1.521,94 12,12%$184,44100,00%$1.521,94Tipo de anualización Recursos $:

100,00%100,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

12 - Ejecutar el  100 Porciento de las actividades
del programa de reasentamiento mediante las
acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020
y en las Resoluciones 1139 del 11 del julio del
2022 y la Resolución 063 de febrero 14 del 2023.

$6.818,02 62,36%$4.888,3986,97%$7.839,15Tipo de anualización Recursos $:

31 - Acceso equitativo de vivienda urbana y rural $15.070,52$21.215,32 71,04% 45,55%$9.664,48
2262 - Expedir 2000 Acto(s) de Reconocimiento y/o Licencias de
construcción de viviendas de estratos 1 y 2 por parte de la Curaduría
Pública Social

$5.140,24 $2.742,28$5.704,90 48,07%90,10%

Indicador(es)
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0208-Caja de Vivienda Popular

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

(S) 4186 - Actos de reconocimiento y/o licencias de construcción de viviendas de estratos 1 y 2 expedidas por la Curaduría Pública Social

2024 100,00 N/A44,00 100,0044,00

2025 800,00 5,11856,00 0,232,00

2026 1.000,00 N/A1.000,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 2,302.000,00 46,00Total 2.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

El avance físico de esta meta ha sido mínimo debido a factores estructurales y operativos que condicionaron la ejecución. La falta de personal técnico en el área de estructuración y viabilidad generó una sobrecarga operativa que limitó la capacidad de respuesta
en los tiempos previstos. Además, la meta depende de la demanda ciudadana, lo que implicó superar barreras como el desconocimiento del servicio y la exigencia inicial del impuesto de delineamiento urbano, ya exonerado. Estas condiciones, sumadas a
demoras administrativas y de coordinación interinstitucional, impidieron que los actos administrativos fueran ejecutoriados en el cronograma proyectado.
Atendiendo lo anterior, se prevé fortalecer el equipo técnico mediante la asignación de personal adicional y la redistribución de cargas operativas, complementado con la implementación de herramientas tecnológicas para agilizar la radicación y evaluación de
trámites. Además, se consolidará la estrategia de desconcentración territorial con nuevas jornadas en localidades priorizadas, lo que permitirá incrementar el número de actos ejecutoriados. Estas medidas buscan garantizar un avance sustancial en la meta y
proyectar un cierre de vigencia con resultados tangibles.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el Plan de desarrollo Bogotá Camina Segura se han expedido 46 actos de reconocimiento, 2 de ellos durante la vigencia 2025. Al finalizar el tercer trimestre se consolidaron avances significativos en la estrategia de desconcentración territorial. A través de
la Curaduría Móvil y Curaduría al Parque se realizaron jornadas pedagógicas en barrios legalizados, logrando la recepción de documentos de potenciales beneficiarios y la radicación de trámites para evaluación. Asimismo, se aprobaron 27 proyectos listos para
revisión jurídica, lo que evidencia una progresión sostenida en la estructuración técnica y administrativa. Estas acciones han permitido recuperar la confianza ciudadana y dinamizar la demanda, sentando las bases para acelerar la expedición de actos.

8013-Contribución en la formalización de vivienda de barrios legalizados y mejora en la
conformación y apropiación del espacio público en Bogotá D.C. 90,10% $2.742,28$5.704,90 48,07%$5.140,24

0,001,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

1 - Diseñar 1 Estrategia(s) de  desconcentración
territorial para fortalecimiento de la Curaduría
Publica Social

$115,43 60,13%$71,9396,50%$119,62Tipo de anualización Recursos $:

0,001,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

2 - Implementar 1 Estrategia(s) de
desconcentración territorial para fortalecimiento
de la Curaduría Pública Social

$485,19 26,03%$178,1570,90%$684,34Tipo de anualización Recursos $:

0,23%2,00856,00 2,00 0,23%Magnitud:Suma

3 - Expedir 2000 Acto(s) Administrativo(s) en
barrios legalizados urbanísticamente, a través de
la Curaduría pública social en barrios de estrato 1
y 2

$4.539,62 50,85%$2.492,2092,63%$4.900,94Tipo de anualización Recursos $:
2264 - Mejorar 22000 Metro(s) cuadrado(s) de fachadas de vivienda en
estratos 1 y 2 $1.311,69 $503,10$1.439,09 34,96%91,15%

Indicador(es)

(S) 4188 - Metros cuadrados de fachadas de vivienda en estratos 1 y 2 mejorados

2024 1.100,00 N/A1.102,00 100,001.102,00

2025 8.800,00 11,138.800,00 0,000,00

2026 11.000,00 N/A11.000,00 0,00

2027 1.100,00 N/A1.098,00 0,00

Al plan de desarrollo: 5,0122.000,00 1.102,00Total 22.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

El avance físico de esta meta ha sido nulo debido a retrasos en la toma de decisiones sobre las áreas específicas a intervenir, lo que afectó la planificación territorial y el levantamiento técnico en campo. Esta situación limitó la caracterización social y técnica de
los predios, impidiendo la ejecución de obras en el cronograma previsto. Además, la falta de definición clara en los procesos administrativos y la necesidad de ajustes metodológicos para garantizar la pertinencia de las intervenciones contribuyeron a la demora en
la implementación.
Con el fin de cumplir con la meta se ampliará el equipo técnico y social en campo para cubrir mayor territorio en menor tiempo y atender varios frentes de trabajo simultáneamente. También se incrementarán los tiempos de visita territorial, facilitando procesos
de concertación comunitaria, levantamiento técnico y validación de predios. Estas medidas buscan acelerar la ejecución y garantizar una intervención más efectiva y participativa, proyectando avances físicos concretos antes del cierre de la vigencia.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:  Durante la vigencia 2024 del plan de desarrollo Bogotá Camina Segura, se ejecutaron 1102 m2 de fachadas mejoradas. Para la vigencia 2025 con corte al tercer trimestre se consolidaron instrumentos clave para la ejecución del proyecto, como el plan operativo
detallado y el cronograma general, que orientan las acciones en campo. Asimismo, se completó la adaptación metodológica en los componentes técnico, social, artístico y comunicacional, asegurando que las intervenciones respondan a las dinámicas del
territorio. Se realizaron procesos de caracterización técnica y social y se estableció una articulación efectiva con líderes comunitarios, conformando comités veedores y diseñando propuestas arquitectónicas participativas. De acuerdo con lo anterior, se prevé que
la meta programada se cumplirá durante el cuarto trimestre del año 2025.

8013-Contribución en la formalización de vivienda de barrios legalizados y mejora en la
conformación y apropiación del espacio público en Bogotá D.C. 91,15% $503,10$1.439,09 34,96%$1.311,69

0,008.800,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

4 - Intervenir 22000 Metro(s) de fachada para
mejorar y conectar con
los servicios públicos correspondientes a 814
viviendas de estrato 1 y 2.

$1.311,69 34,96%$503,1091,15%$1.439,09Tipo de anualización Recursos $:
2266 - Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de vivienda nueva en
estratos 1 y 2 $2.366,66 $1.168,79$5.587,39 20,92%42,36%

Indicador(es)
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En millones de pesos

(S) 4190 - Unidades de vivienda nueva en estratos 1 y 2 promovidas para iniciación

2024 0,00 N/A0,00 0,000,00

2025 300,00 0,00300,00 0,000,00

2026 400,00 N/A400,00 0,00

2027 500,00 N/A500,00 0,00

Al plan de desarrollo: 0,001.200,00 0,00Total 1.200,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Si bien la meta establecida contempla la iniciación de 300 viviendas nuevas con enfoque social durante la vigencia, al cierre del periodo reportado no se registran viviendas iniciadas desde la perspectiva de la ejecución del proyecto urbanístico en sí; no obstante,
se han fortalecido actividades preliminares orientadas a identificar suelo y predios disponibles, a través de la valoración de diferentes mecanismos de obtención y disponibilidad de aquellos susceptibles de desarrollo, a través de ejercicios de articulación
interinstitucional pública y privada.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El ejercicio de promoción de iniciación de vivienda nueva VIS y VIP con enfoque social, conlleva procesos rigurosos de identificación y planificación del suelo realmente disponible, donde los predios susceptibles de desarrollo, son revisados para verificar que
cumplan con los requisitos de viabilización y modelación de orden técnico, jurídico, financiero y social, así como con las características mínimas para generar las convocatorias de compra y de ofrecimiento a los contratistas desarrolladores.
De esta manera, durante el periodo transcurrido desde la entrada en vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura con corte a septiembre de 2025, se han venido adelantando procesos de análisis de viabilidad técnica, jurídica, financiera y social de
predios de la CVP y externos con potencial de desarrollo; se han adelantado los análisis necesarios que puedan conllevar a la consecución de convenios, como por ejemplo, la celebración del convenio de asociación entre la Caja de la Vivienda Popular – CVP y la
Fundación Catalina Muñoz – FCM, consistente en el desarrollo de predios propiedad de la CVP para la generación de viviendas unifamiliares. Así mismo, posterior a los ejercicios de viabilización, se han realizado ejercicios de modelación de predios, los cuales se
encuentran en procesos de caracterización social.

8040-Titulación de predios e iniciación de viviendas nuevas Bogotá D.C. 42,36% $1.168,79$5.587,39 20,92%$2.366,66

0,00300,00 300,00 100,00%Magnitud:Suma
3 - Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de
vivienda nueva en estratos 1 y 2.

$2.366,66 20,92%$1.168,7942,36%$5.587,39Tipo de anualización Recursos $:
2268 - Sanear y titular 3150 Predio(s) de estratos 1 y 2 localizados en
barrios de origen informal $6.251,93 $5.250,31$8.483,94 61,89%73,69%

Indicador(es)

(S) 4192 - Predios en estratos 1 y 2 localizados en barrios de origen informal saneados y/o titulados

2024 100,00 N/A330,00 100,00330,00

2025 400,00 69,03800,00 56,25450,00

2026 1.500,00 N/A1.025,00 0,00

2027 1.150,00 N/A995,00 0,00

Al plan de desarrollo: 24,763.150,00 780,00Total 3.150,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Actualmente, la meta presenta un avance del 56,25%, con 450 predios titulados o saneados de un total programado de 800 para el presente corte. Se continúa con un esfuerzo sostenido de ajuste y optimización de los procesos internos, especialmente en lo
relacionado con la gestión y traslado de expedientes. Es importante señalar que algunos de estos procesos dependen del cumplimiento de requisitos, plazos y términos establecidos por entidades externas, como la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
(ORIP). Como parte de las acciones de mejora, se han implementado estrategias de depuración mensual centralizada, se han intensificado las convocatorias y se ha promovido la recolección de documentación directamente en territorio, con el fin de evitar
desplazamientos innecesarios por parte de los beneficiarios y facilitar su acceso a los trámites.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros:
En lo transcurrido del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura fueron entregados un total de 780 títulos de propiedad de inmuebles; de los cuales, 450 corresponden a aquellos entregados durante el periodo de enero a septiembre de 2025: 82 a través del
mecanismo de pertenencia, 62 a través del mecanismo de transferencia, 147 a través del mecanismo de cesión y 159 a través del mecanismo de saneamiento.  De esta manera, 63 fueron entregados en la Localidad de Santa Fe, 54 en San Cristobal, 2 en Usme,
26 en Bosa, 22 en Kennedy, 1 en Engativá, 20 en Rafael Uribe Uribe, 1 en Suba, 8 en La Candelaria y 253 en Ciudad Bolivar,  brindando seguridad, justicia y equidad a las personas beneficiarias.

8040-Titulación de predios e iniciación de viviendas nuevas Bogotá D.C. 73,69% $5.250,31$8.483,94 61,89%$6.251,93

56,25%450,00800,00 800,00 100,00%Magnitud:Suma

1 - Asistir y acompañar a 3150 Unidad(es) social,
jurídica y técnicamente que pertenezcan a los
estratos 1 y 2, y que cumplan con los requisitos
para sanear y titular.

$6.073,10 62,26%$5.111,2173,97%$8.209,68Tipo de anualización Recursos $:

0,001,00 1,00 100,00%Magnitud:Suma
2 - Realizar gestiones para la entrega de 2 Zona(s)
de cesión obligatorias.

$178,83 50,72%$139,1065,20%$274,26Tipo de anualización Recursos $:

5 - Bogotá confía en su gobierno $14.688,14 $9.515,64 55,03%84,94%$17.292,01

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $14.688,14$17.292,01 84,94% 55,03%$9.515,64
2292 - Fortalecer el 100 % de la capacidad de gestión de las entidades del
Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia
administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana
(Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP)

$14.688,14 $9.515,64$17.292,01 55,03%84,94%

Indicador(es)
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Fecha de impresión:

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Versión:  Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en
cada vigencia.
La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según
desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión



Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0208-Caja de Vivienda Popular

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

(K) 4216 - Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 100,00100,00 100,00100,00

2026 100,00 N/A100,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 50,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No aplicaRetrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se mantiene un nivel optimo permanente de todas las actividades programadas, entre las cuales se encuentra: auditoría interna realizada y planes de mejoramiento, actualizaciones PAA y trámites POAI, vitrina de conocimiento y buzón GesCo+I, reporte ITA 2025
y caracterización de grupos de valor, ejecución y reportes presupuestales, tesorería, cartera y estados financieros; gestión jurídica y disciplinaria actualizadas; avances PIGA y campañas; producción y difusión comunicacional; soporte administrativo (bodega,
mantenimiento, transporte); TIC: sprints SIM al 100%, PMV VUR/Adquisición Predial, publicación del inventario de activos y sensibilización GLPI.

8039-Fortalecimiento de la capacidad institucional para la modernización de la Caja de la
Vivienda Popular de la ciudad de Bogotá D.C. 84,94% $9.515,64$17.292,01 55,03%$14.688,14

73,00%18,2525,00 18,25 73,00%Magnitud:Suma

1 - Fortalecer 100 Porciento del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión -MIPG- de la CVP,
modernizando las políticas de gestión y
desempeño que lo componen.

$9.020,31 66,36%$6.113,6297,91%$9.212,90Tipo de anualización Recursos $:

74,60%18,6525,00 18,65 74,60%Magnitud:Suma

2 - Afianzar 100 Porciento de la prestación de los
servicios administrativos que permitan la
operativIdad del funcionamiento en las áreas o
dependencias de la entidad.

$3.558,71 41,40%$1.882,7278,25%$4.548,13Tipo de anualización Recursos $:

74,96%18,7425,00 18,74 74,96%Magnitud:Suma

3 - Implementar 100 Porciento del sistema de
información misional de la CVP y garantizar la
disponibilidad de la infraestructura tecnológica.

$2.109,12 43,03%$1.519,3059,73%$3.530,98Tipo de anualización Recursos $:

Total Entidad o Alcaldía Local $100.061,56 $72.591,86 72,55% $37.858,96 37,84%
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

CONSTANTE

CRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

CRECIENTE CON LÍNEA  BASE

DECRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

DECRECIENTE CON LÍNEA  BASE

GIROS

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

>=0y<=50

>50y<=79

>79y<=90

>90


