
Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

0208-Caja de Vivienda Popular

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

1 - Bogotá avanza en su seguridad $21.419,41 $10.560,38 48,03%97,43%$21.984,81

5 - Espacio público seguro e inclusivo $21.419,41$21.984,81 97,43% 48,03%$10.560,38
1959 - Construir 3 Hectárea(s) de espacio público en los territorios
priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios con el fin de promover
espacios seguros

$21.419,41 $10.560,38$21.984,81 48,03%97,43%

Indicador(es)

(S) 3881 - Hectáreas de espacio público construidas en los territorios priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios

2024 0,08 N/A0,09 0,00

2025 0,86 15,120,86 15,120,13

2026 1,20 N/A1,20 0,00

2027 0,86 N/A0,85 0,00

Al plan de desarrollo: 4,473,00 0,13Total 3,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Limitaciones en la capacidad operativa, administrativa y financiera de algunos contratistas de obra, derivó en avances inferiores a los cronogramas establecidos.
al respecto se han implementado la Gestión de los respectivos procesos jurídicos y administrativos, dentro de los cuales se presentan: presuntos incumplimientos, prórrogas o suspensiones, según corresponda, así como la realización de comités de obra
semanales y de espacios de seguimiento internos a la ejecución de los proyectos, orientados a la identificación de alertas tempranas y a la adopción oportuna de decisiones que permitan asegurar el avance de las actividades conforme a lo establecido
contractualmente.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Al final de la presente vigencia se entregaron 0,1396 hectáreas de espacio publicado construido, para un total dentro del plan de desarrollo de 0,2315 hectáreas.
Adicionalmente la DMB adjudicó mediante la Resolución No. 1758 de 19 de diciembre de 2025 el proceso CVP-LP-05-2025 (obra) y mediante la Resolución No.1794 del 24 de diciembre de 2025 el proceso CVP-CM-06-2025 (interventoría) del proyecto de
infraestructura "Parque la Virgen" ubicado en la localidad de suba, el cual tiene como propósito la intervención de 3.047 m2 de espacio público

2 - Bogotá confía en su bien-estar $12.342,56 $11.460,84 91,72%98,78%$12.495,60

7 - Bogotá, una ciudad con menos Pobreza $12.342,56$12.495,60 98,78% 91,72%$11.460,84

1990 - Mejorar integralmente o reforzar 4000 Vivienda(s) . $12.342,56 $11.460,84$12.495,60 91,72%98,78%

Indicador(es)

(S) 3912 - Viviendas estratos 1 y 2 mejoradas y/o reforzadas

2024 110,00 N/A110,00 0,00

2025 880,00 22,73880,00 22,73200,00

2026 1.100,00 N/A1.100,00 0,00

2027 1.910,00 N/A1.910,00 0,00

Al plan de desarrollo: 5,144.000,00 200,00Total 4.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Los procesos de contratación para la ejecución de las intervenciones en las viviendas se retrasaron con respecto a la programación efectuada, en razón a la necesidad de establecer de manera concertada con la SDHT, los procedimientos de contratación,
asignación de subsidios, y definición de procesos constructivos
 Dado que los procesos de contratación se publicaron en el mes de diciembre de 2025, se hace necesario reprogramar la meta de 2025 a la vigencia de 2026

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se reporta el avance en la entrega de 200 vivienda mejoradas o reforzadas en la presente vigencia para un total del plan de desarrollo de 310 unidades habitacionales mejoradas.
Adicionalmente, se adelantaron 4 procesos de contratación, dos procesos para la contratación de obra de cuatro lotes cada uno de 220 mejoramientos de vivienda, dos en la localidad de Suba y dos en la localidad de Bosa con su respectiva interventoría. Como
parte de la estrategia de articulación interinstitucional, se crearon los contratos en la plataforma SECOP II: a) CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003-2025 INTERVENTORÍA. b) CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004-2025 INTERVENTORÍA. c) CONVOCATORIA PÚBLICA No.002-
2025 OBRA MEJORAMIENTO. d) CONVOCATORIA PÚBLICA No.001-2025 OBRA MEJORAMIENTO.

4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática $44.365,16 $41.276,85 92,01%98,89%$44.862,39

27 - Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro $23.338,13$23.647,04 98,69% 92,88%$21.963,36
2233 - Reasentar 2000 Hogar(es) ubicados en zonas de alto riesgo no
mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias
judiciales

$23.338,13 $21.963,36$23.647,04 92,88%98,69%

Indicador(es)

(S) 4157 - Número de hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias

2024 202,00 N/A132,00 0,00

2025 559,00 17,52645,00 17,52113,00

2026 572,00 N/A572,00 0,00

2027 667,00 N/A651,00 0,00

Al plan de desarrollo: 6,052.000,00 113,00Total 2.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Se tiene retraso de un número significativo de familias según lo programado para al cierre de este trimestre, ya que las familias, no han cumplido con los requisitos establecidos por el programa, tanto para las entregas de vivienda definitivas como para el
reasentamiento de manera transitoria.

Como solución, se realizarán mesas de reasentamientos para hacer entregas definitivas e inclusión al programa de relocalización transitoria, donde se orienta a las familias de manera personalizada por el equipo social de la Dirección de Reasentamientos de la
CVP.

Retrasos y soluciones:
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Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025
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Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

Avances y Logros: Para el PDD BCS, este indicador lleva un acumulado de 245 Traslados de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable a zonas seguras, 132 al cierre de diciembre 2024; y 113 para lo que se lleva en la presente vigencia, 65 de manera definitiva, y 48
son hogares han entrado al programa de reasentamientos  de manera transitoria, por primera vez. La ubicación por localidades es la siguiente: relocalización definitiva : 14 en San Cristóbal, 1 Usaquen, 2 Fontibón, 1 Suba, 38 Ciudad Bolívar, 3 en Rafael Uribe, 1
en Santa Fe, 4 en Usme y 1 fuera de Bogotá; relocalización transitoria (hogares nuevos): 2 San Cristóbal, 10 Usme, 1 Bosa, 1 Kennedy. 1 Fontibón, 4 Engativá, 1 suba, 1 Rafael Uribe, 27 Ciudad Bolívar.

31 - Acceso equitativo de vivienda urbana y rural $21.027,03$21.215,35 99,11% 91,04%$19.313,49
2262 - Expedir 2000 Acto(s) de Reconocimiento y/o Licencias de
construcción de viviendas de estratos 1 y 2 por parte de la Curaduría
Pública Social

$5.637,60 $5.095,50$5.704,92 89,32%98,82%

Indicador(es)

(S) 4186 - Actos de reconocimiento y/o licencias de construcción de viviendas de estratos 1 y 2 expedidas por la Curaduría Pública Social

2024 100,00 N/A44,00 0,00

2025 800,00 8,53856,00 8,5373,00

2026 1.000,00 N/A1.000,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 3,732.000,00 73,00Total 2.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Usme Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal Bosa, Kennedy, Engativá, Santa Fe
El avance físico de esta meta ha sido mínimo debido a factores estructurales y operativos que condicionaron la ejecución. La falta de personal técnico en el área de estructuración y viabilidad generó una sobrecarga operativa que limitó la capacidad de respuesta
en los tiempos previstos. Además, la meta depende de la demanda ciudadana, lo que implicó superar barreras como el desconocimiento del servicio y la exigencia inicial del impuesto de delineamiento urbano, ya exonerado. Estas condiciones, sumadas a
demoras administrativas y de coordinación interinstitucional, impidieron que los actos administrativos fueran ejecutoriados en el cronograma proyectado.
Atendiendo lo anterior, se prevé fortalecer el equipo técnico mediante la asignación de personal adicional y la redistribución de cargas operativas, complementado con la implementación de herramientas tecnológicas para agilizar la radicación y evaluación de
trámites. Además, se consolidará la estrategia de desconcentración territorial con nuevas jornadas en localidades priorizadas, lo que permitirá incrementar el número de actos ejecutoriados. Estas medidas buscan garantizar un avance sustancial en la meta y
proyectar un cierre de vigencia con resultados tangibles.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el Plan de desarrollo Bogotá Camina Segura se han expedido 117 actos de reconocimiento, 73 de ellos durante la vigencia 2025. Al finalizar el cuarto trimestre se consolidaron avances significativos en la estrategia de desconcentración territorial. A través
de la Curaduría Móvil y Curaduría al Parque se realizaron jornadas pedagógicas en barrios legalizados, logrando la recepción de documentos de potenciales beneficiarios y la radicación de trámites para evaluación. Estas acciones han permitido recuperar la
confianza ciudadana y dinamizar la demanda, sentando las bases para acelerar la expedición de actos.

2264 - Mejorar 22000 Metro(s) cuadrado(s) de fachadas de vivienda en
estratos 1 y 2 $1.394,14 $1.222,50$1.439,09 84,95%96,88%

Indicador(es)

(S) 4188 - Metros cuadrados de fachadas de vivienda en estratos 1 y 2 mejorados

2024 1.100,00 N/A1.102,00 0,00

2025 8.800,00 58,528.800,00 58,525.150,00

2026 11.000,00 N/A11.000,00 0,00

2027 1.100,00 N/A1.098,00 0,00

Al plan de desarrollo: 24,6422.000,00 5.150,00Total 22.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Se avanzo en el cumplimiento de la meta en 58% para la presente vigencia, el retraso obedece a las condiciones climáticas que impiden el adecuado desarrollo de las obras.
Se ha previsto la aplicación de jornadas extendidas en las obras con el objeto de cumplir la programación establecida

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante la vigencia 2024 del plan de desarrollo Bogotá Camina Segura, se ejecutaron 1102 m2 de fachadas mejoradas. Para la vigencia 2025, se ejecutaron 5150 m2 de fachadas mejoradas para un total en Plan de Desarrollo de 6252 m2 .
Así mismo durante la presente vigencia se consolidaron instrumentos clave para la ejecución del proyecto, como el plan operativo detallado y el cronograma general, que orientan las acciones en campo. Asimismo, se completó la adaptación metodológica en los
componentes técnico, social, artístico y comunicacional, asegurando que las intervenciones respondan a las dinámicas del territorio. Se realizaron procesos de caracterización técnica y social y se estableció una articulación efectiva con líderes comunitarios,
conformando comités veedores y diseñando propuestas arquitectónicas participativas

2266 - Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de vivienda nueva en
estratos 1 y 2 $2.877,47 $2.877,47$2.877,47 100,00%100,00%

Indicador(es)

(S) 4190 - Unidades de vivienda nueva en estratos 1 y 2 promovidas para iniciación

2024 0,00 N/A0,00 0,00

2025 300,00 0,00300,00 0,000,00

2026 400,00 N/A400,00 0,00

2027 500,00 N/A500,00 0,00

Al plan de desarrollo: 0,001.200,00 0,00Total 1.200,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Si bien la meta establecida contempla la iniciación de 300 viviendas nuevas con enfoque social durante la vigencia, al cierre del periodo reportado no se registran viviendas iniciadas desde la perspectiva de la ejecución del proyecto urbanístico en sí; no obstante,
se han fortalecido actividades preliminares orientadas a identificar suelo y predios disponibles, a través de la valoración de diferentes mecanismos de obtención y disponibilidad de aquellos susceptibles de desarrollo, a través de ejercicios de articulación
interinstitucional pública y privada.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El ejercicio de promoción de iniciación de vivienda nueva VIS y VIP con enfoque social, conlleva procesos rigurosos de identificación y planificación del suelo realmente disponible, donde los predios susceptibles de desarrollo, son revisados para verificar que
cumplan con los requisitos de viabilización y modelación de orden técnico, jurídico, financiero y social, así como con las características mínimas para generar las convocatorias de compra y de ofrecimiento a los contratistas desarrolladores.

Código del reporte:
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Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local
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Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

De esta manera, durante el periodo de enero a diciembre de 2025, se han venido adelantando procesos de análisis de viabilidad técnica, jurídica, financiera y social de predios de la CVP y externos con potencial de desarrollo; se han adelantado los análisis
necesarios que puedan conllevar a la consecución de convenios, como por ejemplo, la celebración del convenio de asociación entre la Caja de la Vivienda Popular – CVP y la Fundación Catalina Muñoz – FCM, consistente en el desarrollo de predios propiedad de la
CVP para la generación de viviendas unifamiliares. Así mismo, posterior a los ejercicios de viabilización, se han realizado ejercicios de modelación de predios, los cuales se encuentran en procesos de caracterización social.

2268 - Sanear y titular 3150 Predio(s) de estratos 1 y 2 localizados en
barrios de origen informal $11.117,82 $10.118,02$11.193,87 90,39%99,32%

Indicador(es)

(S) 4192 - Predios en estratos 1 y 2 localizados en barrios de origen informal saneados y/o titulados

2024 100,00 N/A330,00 0,00

2025 400,00 77,62800,00 77,62621,00

2026 1.500,00 N/A1.025,00 0,00

2027 1.150,00 N/A995,00 0,00

Al plan de desarrollo: 22,023.150,00 621,00Total 3.150,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Actualmente, la meta presenta un avance del 77,6%, con 621 predios titulados o saneados de un total programado de 800 para el presente corte. Se continúa con un esfuerzo sostenido de ajuste y optimización de los procesos internos, especialmente en lo
relacionado con la gestión y traslado de expedientes. Es importante señalar que algunos de estos procesos dependen del cumplimiento de requisitos, plazos y términos establecidos por entidades externas, como la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
(ORIP). Como parte de las acciones de mejora, se han implementado estrategias de depuración mensual centralizada, se han intensificado las convocatorias y se ha promovido la recolección de documentación directamente en territorio, con el fin de evitar
desplazamientos innecesarios por parte de los beneficiarios y facilitar su acceso a los trámites.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Actualmente, la meta presenta un avance del 77,6%, con 621 predios titulados o saneados de un total programado de 800 para el presente corte. Se continúa con un esfuerzo sostenido de ajuste y optimización de los procesos internos, especialmente en lo
relacionado con la gestión y traslado de expedientes. Es importante señalar que algunos de estos procesos dependen del cumplimiento de requisitos, plazos y términos establecidos por entidades externas, como la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
(ORIP). Como parte de las acciones de mejora, se han implementado estrategias de depuración mensual centralizada, se han intensificado las convocatorias y se ha promovido la recolección de documentación directamente en territorio, con el fin de evitar
desplazamientos innecesarios por parte de los beneficiarios y facilitar su acceso a los trámites.

5 - Bogotá confía en su gobierno $16.376,10 $14.645,50 89,15%99,69%$16.427,42

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $16.376,10$16.427,42 99,69% 89,15%$14.645,50
2292 - Fortalecer el 100 % de la capacidad de gestión de las entidades del
Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia
administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana
(Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP)

$16.376,10 $14.645,50$16.427,42 89,15%99,69%

Indicador(es)

(K) 4216 - Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida

2024 100,00 N/A100,00 0,00

2025 100,00 100,00100,00 100,00100,00

2026 100,00 N/A100,00 0,00

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 25,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron retrasos en la vigencia 2025.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Al cierre de la vigencia diciembre de 2025,  se alcanzó el 100% de cumplimiento de gestión en las metas, en tanto se adelantaron las actividades previstas como planeación, procesos precontractuales/contractuales, seguimiento y control, donde se dejaron
compromisos legalmente adquiridos.
El Sector Hábitat alcanzó un avance consolidado del 100% en gestión, evidenciando una ejecución articulada, estable y oportuna de sus metas estructurales.

Total Entidad o Alcaldía Local $95.770,22 $94.503,23 98,68% $77.943,57 81,39%
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A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

CONSTANTE

CRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

CRECIENTE CON LÍNEA  BASE

DECRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

DECRECIENTE CON LÍNEA  BASE

GIROS

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

>=0y<=50

>50y<=79

>79y<=90

>90


