
Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0208-Caja de Vivienda Popular

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador
/ Proyecto / Actividad

2025

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

1 - Bogotá avanza en su seguridad $8.201,27 $300,21 1,18%32,26%$25.419,99

5 - Espacio público seguro e inclusivo $8.201,27$25.419,99 32,26% 1,18%$300,21
1959 - Construir 3 Hectárea(s) de espacio público en los territorios
priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios con el fin de promover
espacios seguros

$8.201,27 $300,21$25.419,99 1,18%32,26%

Indicador(es)

(S) 3881 - Hectáreas de espacio público construidas en los territorios priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios

2024 0,08 N/A0,09 100,000,09

2025 0,86 9,470,86 0,000,00

2026 1,20 N/A1,20

2027 0,86 N/A0,85

Al plan de desarrollo: 3,003,00 0,09Total 3,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentan retrasos de acuerdo con lo programado.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La ejecución de esta meta se encuentra programada para el segundo semestre de 2025.
Se están desarrollando todas las actividades de etapa precontractual de la obra e interventoría.

7984-Mejoramiento Integral de Barrios con Entornos Seguros Bogotá D.C. 32,26% $300,21$25.419,99 1,18%$8.201,27

0,008.613,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

1 - Construir 30000 Metro(s) de espacio público
en los polígonos priorizados de los barrios
legalizados de origen informal, con el fin de
promover espacios y entornos seguros.

$8.201,27 1,18%$300,2132,26%$25.419,99Tipo de anualización Recursos $:

2 - Bogotá confía en su bien-estar $4.167,06 $312,44 2,10%27,98%$14.895,60

7 - Bogotá, una ciudad con menos Pobreza $4.167,06$14.895,60 27,98% 2,10%$312,44

1990 - Mejorar integralmente o reforzar 4000 Vivienda(s) . $4.167,06 $312,44$14.895,60 2,10%27,98%

Indicador(es)

(S) 3912 - Viviendas estratos 1 y 2 mejoradas y/o reforzadas

2024 110,00 N/A110,00 100,00110,00

2025 880,00 12,42880,00 1,4813,00

2026 1.100,00 N/A1.100,00

2027 1.910,00 N/A1.910,00

Al plan de desarrollo: 3,084.000,00 123,00Total 4.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Retrasos: Por demora en la recolección firmas y por las terminaciones adecuadas de acabados las viviendas no son entregadas hasta cumplir con los requisitos como medida de control.
Soluciones : Se le solicita mejorar los tiempos de recolección de firmas a los representantes legales de las constructoras e interventoría

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre se reportaron un total de 13 entregas de vivienda mejoradas en la localidad de Usme.

8005-Mejoramiento integral de vivienda a familias en condiciones de vulnerabilidad en
Bogotá D.C. 27,98% $312,44$14.895,60 2,10%$4.167,06

0,00990,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma
1 - Contratar mejoramiento y/o reforzamiento
4000 Vivienda(s) de estrato 1 y 2

$2.051,15 1,73%$139,2225,49%$8.046,26Tipo de anualización Recursos $:

1,48%13,00880,00 13,00 1,48%Magnitud:Suma
2 - Entregar 4000 Mejoramiento(s) Integral(es)
integrales de vivienda

$2.115,91 2,53%$173,2230,89%$6.849,34Tipo de anualización Recursos $:

4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática $16.214,92 $2.878,84 6,78%38,19%$42.453,97

27 - Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro $7.397,10$23.238,66 31,83% 9,66%$2.244,59
2233 - Reasentar 2000 Hogar(es) ubicados en zonas de alto riesgo no
mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias
judiciales

$7.397,10 $2.244,59$23.238,66 9,66%31,83%

Indicador(es)
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(S) 4157 - Número de hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias

2024 202,00 N/A132,00 100,00132,00

2025 559,00 17,25645,00 0,312,00

2026 572,00 N/A572,00

2027 667,00 N/A651,00

Al plan de desarrollo: 6,702.000,00 134,00Total 2.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentan retrasos de acuerdo con lo programado.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se logro en el primer trimestre de la vigencia,  la entrega de 2 viviendas como alternativa habitacional de reposición en la localidad de Fontibón.

8071-Traslado de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable en Bogotá D.C. 31,83% $2.244,59$23.238,66 9,66%$7.397,10

100,00%100,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

6 - Atender el 100 Porciento de la demanda
efectiva de hogares localizados en zonas de alto
riesgo no mitigable o los ordenados mediante
sentencia judicial o acto administrativo, que
cumplan los requisitos para permanecer en la
modalidad de Relocalización Transitoria.

$1.609,76 42,51%$1.585,4343,16%$3.729,46Tipo de anualización Recursos $:

0,0020,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

7 - Adquirir 60 Predio(s)  localizados en zonas de
alto riesgo no mitigable, o los que han sido
ordenados mediante sentencia judicial o acto
administrativo.

$0,00 0,00%$0,000,00%$501,60Tipo de anualización Recursos $:

0,00150,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

8 - Relocalizar de manera transitoria a 550
Hogar(es) que están ingresando al programa de
reasentamiento, por estar localizados en zonas
de alto riesgo no mitigable o que han sido
ordenados mediante sentencia judicial o acto.

$0,00 0,00%$0,000,00%$285,94Tipo de anualización Recursos $:

0,40%2,00495,00 2,00 0,40%Magnitud:Suma

9 - Reasentar de manera definitva 1450 Hogar(es)
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable o
los ordenados mediante sentencia judicial o acto
administrativo.

$236,51 13,44%$31,79100,00%$236,51Tipo de anualización Recursos $:

28,43%58,00204,00 58,00 28,43%Magnitud:Suma

10 - Asignar el Valor Único de Reconocimiento -
VUR - a 784 Hogar(es) localizados en zonas de
alto riesgo no mitigable o que han sido
ordenados mediante sentencia judicial o acto
administrativo, para su reubicación definitiva.

$0,00 0,00%$0,000,00%$10.650,14Tipo de anualización Recursos $:

0,006.000,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

11 - Adecuar, demarcar y señalizar  20000
Metro(s) cuadrado(s) pertenecientes al área de
los predios desocupados en desarrollo del
proceso de reasentamientos por alto riesgo no
mitigable, acorde a la delegación establecida en
el Artículo 387 del Decreto 555 de 2021 del POT.

$258,35 2,01%$30,5516,98%$1.521,94Tipo de anualización Recursos $:

100,00%100,00100,00 100,00 100,00%Magnitud:Constante

12 - Ejecutar el  100 Porciento de las actividades
del programa de reasentamiento mediante las
acciones establecidas en el Decreto 330 de 2020
y en las Resoluciones 1139 del 11 del julio del
2022 y la Resolución 063 de febrero 14 del 2023.

$5.292,48 9,45%$596,8283,83%$6.313,07Tipo de anualización Recursos $:

31 - Acceso equitativo de vivienda urbana y rural $8.817,82$19.215,31 45,89% 3,30%$634,25
2262 - Expedir 2000 Acto(s) de Reconocimiento y/o Licencias de
construcción de viviendas de estratos 1 y 2 por parte de la Curaduría
Pública Social

$3.923,34 $230,56$5.922,22 3,89%66,25%

Indicador(es)
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(S) 4186 - Actos de reconocimiento y/o licencias de construcción de viviendas de estratos 1 y 2 expedidas por la Curaduría Pública Social

2024 100,00 N/A44,00 100,0044,00

2025 800,00 5,11856,00 0,232,00

2026 1.000,00 N/A1.000,00

2027 100,00 N/A100,00

Al plan de desarrollo: 2,302.000,00 46,00Total 2.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentan retrasos de acuerdo con lo programado.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el primer trimestre de la vigencia se hizo la entrega de 2 actos de reconocimiento (una en la localidad de San Cristóbal y otra en la localidad de Ciudad Bolívar).

8013-Contribución en la formalización de vivienda de barrios legalizados y mejora en la
conformación y apropiación del espacio público en Bogotá D.C. 66,25% $230,56$5.922,22 3,89%$3.923,34

0,001,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

1 - Diseñar 1 Estrategia(s) de  desconcentración
territorial para fortalecimiento de la Curaduría
Publica Social

$119,62 5,37%$6,6896,23%$124,30Tipo de anualización Recursos $:

0,001,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

2 - Implementar 1 Estrategia(s) de
desconcentración territorial para fortalecimiento
de la Curaduría Pública Social

$265,90 0,37%$3,4528,46%$934,20Tipo de anualización Recursos $:

0,23%2,00856,00 2,00 0,23%Magnitud:Suma

3 - Expedir 2000 Acto(s) Administrativo(s) en
barrios legalizados urbanísticamente, a través de
la Curaduría pública social en barrios de estrato 1
y 2

$3.537,82 4,53%$220,4372,74%$4.863,72Tipo de anualización Recursos $:
2264 - Mejorar 22000 Metro(s) cuadrado(s) de fachadas de vivienda en
estratos 1 y 2 $445,83 $30,23$1.221,77 2,47%36,49%

Indicador(es)

(S) 4188 - Metros cuadrados de fachadas de vivienda en estratos 1 y 2 mejorados

2024 1.100,00 N/A1.102,00 100,001.102,00

2025 8.800,00 11,138.800,00 0,000,00

2026 11.000,00 N/A11.000,00

2027 1.100,00 N/A1.098,00

Al plan de desarrollo: 5,0122.000,00 1.102,00Total 22.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentan retrasos de acuerdo con lo programado.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La ejecución de esta meta se encuentra programada para el segundo semestre de 2025.
Se avanza en la elaboración de estudios previos y demás información que permita iniciar el proceso de contratación de obra.

8013-Contribución en la formalización de vivienda de barrios legalizados y mejora en la
conformación y apropiación del espacio público en Bogotá D.C. 36,49% $30,23$1.221,77 2,47%$445,83

0,008.800,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma

4 - Intervenir 22000 Metro(s) de fachada para
mejorar y conectar con
los servicios públicos correspondientes a 814
viviendas de estrato 1 y 2.

$445,83 2,47%$30,2336,49%$1.221,77Tipo de anualización Recursos $:
2266 - Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de vivienda nueva en
estratos 1 y 2 $1.738,54 $69,96$5.766,23 1,21%30,15%

Indicador(es)

(S) 4190 - Unidades de vivienda nueva en estratos 1 y 2 promovidas para iniciación

2024 0,00 N/A0,00 0,000,00

2025 300,00 0,00300,00 0,000,00

2026 400,00 N/A400,00

2027 500,00 N/A500,00

Al plan de desarrollo: 0,001.200,00 0,00Total 1.200,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia
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No se presentan retrasos de acuerdo con lo programado.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La ejecución de esta meta se encuentra programada para el segundo semestre de 2025.

8040-Titulación de predios e iniciación de viviendas nuevas Bogotá D.C. 30,15% $69,96$5.766,23 1,21%$1.738,54

0,00300,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma
3 - Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de
vivienda nueva en estratos 1 y 2.

$1.738,54 1,21%$69,9630,15%$5.766,23Tipo de anualización Recursos $:
2268 - Sanear y titular 3150 Predio(s) de estratos 1 y 2 localizados en
barrios de origen informal $2.710,11 $303,50$6.305,09 4,81%42,98%

Indicador(es)

(S) 4192 - Predios en estratos 1 y 2 localizados en barrios de origen informal saneados y/o titulados

2024 100,00 N/A330,00 100,00330,00

2025 400,00 42,21800,00 18,38147,00

2026 1.500,00 N/A1.025,00

2027 1.150,00 N/A995,00

Al plan de desarrollo: 15,143.150,00 477,00Total 3.150,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

No se presentan retrasos de acuerdo con lo programado.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el periodo de reporte se gestionaron un total de 147 títulos, de los cuales 37 se gestionaron a través del mecanismo de Pertenencia (27 en la localidad de Santa Fe, 3 en San Cristóbal y 7 en la Candelaria), 17 a través del mecanismo de transferencia en la
Localidad de San Cristóbal y 93 a través del mecanismo de saneamiento (12 en San Cristóbal, 1 Usme, 16 en Bosa, 1 en Kennedy, 4 en Rafael Uribe Uribe y 59 en Ciudad Bolívar).

8040-Titulación de predios e iniciación de viviendas nuevas Bogotá D.C. 42,98% $303,50$6.305,09 4,81%$2.710,11

18,38%147,00800,00 147,00 18,38%Magnitud:Suma

1 - Asistir y acompañar a 3150 Unidad(es) social,
jurídica y técnicamente que pertenezcan a los
estratos 1 y 2, y que cumplan con los requisitos
para sanear y titular.

$2.547,11 4,83%$290,6042,33%$6.016,63Tipo de anualización Recursos $:

0,001,00 0,00 0,00%Magnitud:Suma
2 - Realizar gestiones para la entrega de 2 Zona(s)
de cesión obligatorias.

$163,00 4,47%$12,9056,51%$288,46Tipo de anualización Recursos $:

5 - Bogotá confía en su gobierno $11.001,14 $1.209,64 7,00%63,62%$17.292,01

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $11.001,14$17.292,01 63,62% 7,00%$1.209,64
2292 - Fortalecer el 100 % de la capacidad de gestión de las entidades del
Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia
administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana
(Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP)

$11.001,14 $1.209,64$17.292,01 7,00%63,62%

Indicador(es)

(K) 4216 - Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 99,58100,00 99,1599,15

2026 100,00 N/A100,00

2027 100,00 N/A100,00

Al plan de desarrollo: 49,79

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Los retrasos y factores limitantes para el cumplimiento de la meta se atribuyen principalmente a la formalización de procesos, entre los cuales se encuentran selecciones en revisión, otros en curso, impactando la ejecución oportuna de contratos.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Al cierre del primer trimestre se alcanzó un 99,15% en la gestión para fortalecer la capacidad de la entidad del Sector Hábitat, asegurando el funcionamiento de la entidad, cumpliendo con la ejecución de actividades acorde con el cronograma de avance para el
cumplimiento de la Meta Plan de Desarrollo en la modernización de las políticas del desempeño institucional que integran el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la implementaciones para la automatización de procesos y mejoras en la infraestructura física
de la entidad.

8039-Fortalecimiento de la capacidad institucional para la modernización de la Caja de la
Vivienda Popular de la ciudad de Bogotá D.C. 63,62% $1.209,64$17.292,01 7,00%$11.001,14

24,80%6,2025,00 6,20 24,80%Magnitud:Suma

1 - Fortalecer 100 Porciento del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión -MIPG- de la CVP,
modernizando las políticas de gestión y
desempeño que lo componen.

$7.766,23 9,58%$882,4084,30%$9.212,90Tipo de anualización Recursos $:

25,00%6,2525,00 6,25 25,00%Magnitud:Suma

2 - Afianzar 100 Porciento de la prestación de los
servicios administrativos que permitan la
operativIdad del funcionamiento en las áreas o
dependencias de la entidad.

$2.392,15 7,07%$321,5052,60%$4.548,13Tipo de anualización Recursos $:
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25,00%6,2525,00 6,25 25,00%Magnitud:Suma

3 - Implementar 100 Porciento del sistema de
información misional de la CVP y garantizar la
disponibilidad de la infraestructura tecnológica.

$842,76 0,16%$5,7423,87%$3.530,98Tipo de anualización Recursos $:

Total Entidad o Alcaldía Local $100.061,57 $39.584,39 39,56% $4.701,13 4,70%
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desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión



Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

CONSTANTE

CRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

CRECIENTE CON LÍNEA  BASE

DECRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

DECRECIENTE CON LÍNEA  BASE

GIROS

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

>=0y<=50

>50y<=79

>79y<=90

>90


