
Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/03/2026

0208-Caja de Vivienda Popular

Objetivo Estratégico / Programa /  Meta Plan de Desarrollo / Indicador

2026

% GirosEntregado % %Compromisos / ContratadoProgramado

En millones de pesos

1 - Bogotá avanza en su seguridad $4.801,83 $1.063,54 4,18%18,88%$25.438,94

5 - Espacio público seguro e inclusivo $4.801,83$25.438,94 18,88% 4,18%$1.063,54
1959 - Construir 3 Hectárea(s) de espacio público en los territorios
priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios con el fin de promover
espacios seguros

$4.801,83 $1.063,54$25.438,94 4,18%18,88%

Indicador(es)

(S) 3881 - Hectáreas de espacio público construidas en los territorios priorizados para Mejoramiento Integral de Barrios

2024 0,08 N/A0,09 100,000,09

2025 0,86 N/A0,13 100,000,13

2026 1,20 22,920,74 0,000,00

2027 0,86 N/A2,04 0,00

Al plan de desarrollo: 7,333,00 0,22Total 3,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Para el trimestre, los porcesos de contratacion, y ejecucion de obras de espacio publico, se encuentran dentro del  cronograma previsto.Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En desarrollo de los procesos de contratación de la construcción del espacio público programado, la DMB efectúo tramite y recibió el 30 de marzo de 2026, la autorización de vigencias futuras ordinarias 2027 por valor total de $6.659.266.218 constantes 2026 ($
6.859.044.204 corrientes) para la ejecución del proyecto de infraestructura Suba Bilbao II “V Temporada”, con el cual se proyecta construir 8.326,10 m2 de espacio público.

2 - Bogotá confía en su bien-estar $4.757,85 $877,57 8,64%46,85%$10.154,46

7 - Bogotá, una ciudad con menos Pobreza $4.757,85$10.154,46 46,85% 8,64%$877,57

1990 - Mejorar integralmente o reforzar 4000 Vivienda(s) . $4.757,85 $877,57$10.154,46 8,64%46,85%

Indicador(es)

(S) 3912 - Viviendas estratos 1 y 2 mejoradas y/o reforzadas

2024 110,00 N/A110,00 100,00110,00

2025 880,00 N/A200,00 100,00200,00

2026 1.100,00 18,001.412,00 0,000,00

2027 1.910,00 N/A2.278,00 0,00

Al plan de desarrollo: 7,754.000,00 310,00Total 4.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Como retrasos se identificó, la necesidad de atender observaciones presentadas al proceso de contratación y cumplir las etapas de evaluación, extendió los cronogramas inicialmente previstos para la culminación total de los procesos contractuales.
Como soluciones al inicio de las obras se ha establecido, fiinalizar la revisión de observaciones y adjudicar las interventorías, permitiendo el arranque simultáneo de obra e interventoría y asegurando el control oportuno de la ejecución.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se adjudicaron los procesos de contratación de 880 obras en las localidades de Bosa y Suba., Adjudicados mediante 2 convocatorias Asi:
Convocatoria pública No. 001 de 2025 -Obra- Localidad Bosa:
Adjudicatario: Consorcio Mejor Bosa
• Lote 1 (Bosa): Presupuesto Estimado Total (PE) $4.932.427.500 M/CTE
• Lote 2 (Bosa): Presupuesto Estimado Total (PE) $4.932.427.500 M/CTE

Convocatoria Pública No. 002-2025 – Obra – Localidad de Suba:
• Lote 1 (Suba): Presupuesto Estimado Total (PE) $4.932.427.500 M/CTE
• Lote 2 (Suba): Presupuesto Estimado Total (PE) $4.932.427.500 M/CTE

Por otro lado, se adelantan los procesos contratación de interventoría CONVOCATORIA PÚBLICA No. 003-2025 INTERVENTORÍA y CONVOCATORIA PÚBLICA No. 004-2025 INTERVENTORÍA los cuales se encuentran adelantando la revisión y análisis de las
observaciones presentadas durante la etapa de evaluación por parte de la Secretaria Distrital del Hábitat.

4 - Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática $16.036,27 $6.663,67 18,06%43,46%$36.901,59

27 - Gestión del riesgo de desastres para un territorio seguro $5.757,43$18.316,30 31,43% 10,96%$2.007,14
2233 - Reasentar 2000 Hogar(es) ubicados en zonas de alto riesgo no
mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias
judiciales

$5.757,43 $2.007,14$18.316,30 10,96%31,43%

Indicador(es)

(S) 4157 - Número de hogares ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable y/o las ordenadas mediante actos administrativos o sentencias

2024 202,00 N/A132,00 100,00132,00

2025 559,00 N/A113,00 100,00113,00

2026 572,00 24,12779,00 0,262,00

2027 667,00 N/A976,00 0,00

Al plan de desarrollo: 12,352.000,00 247,00Total 2.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

el avance en el cumplimiento de la meta se vio condicionado por la pausa en los procesos de titulación de varios predios, la cual obedeció a diferentes factores administrativos y técnicos. Entre estos, se destacan la falta de definición o actualización de conceptos
de avalúo, la verificación de topes VIS y la gestión del pago de impuestos asociados a los inmuebles.Se plantea avanzar en la obtención progresiva de los insumos técnicos y administrativos requeridos, tales como los conceptos de avalúo, la verificación de topes
VIS y la gestión del pago de impuestos. Esto permitirá la reactivación de los procesos de titulación que se encontraban en pausa.

Retrasos y soluciones:
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Secretaría Distrital de Planeación/ Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Versión: Seguimiento

La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la
entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.
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Asimismo, se propone priorizar aquellos predios que ya cuentan con las condiciones necesarias, con el fin de retomar el mecanismo de cesión a título gratuito de manera más ágil y efectiva, contribuyendo al cumplimiento del indicador establecido.

Avances y Logros: se lograron ejecutar dos (2) relocalizaciones transitorias en la localidad de Ciudad Bolivar

31 - Acceso equitativo de vivienda urbana y rural $10.278,84$18.585,29 55,31% 25,05%$4.656,53
2262 - Expedir 2000 Acto(s) de Reconocimiento y/o Licencias de
construcción de viviendas de estratos 1 y 2 por parte de la Curaduría
Pública Social

$2.033,68 $343,27$2.839,59 12,09%71,62%

Indicador(es)

(S) 4186 - Actos de reconocimiento y/o licencias de construcción de viviendas de estratos 1 y 2 expedidas por la Curaduría Pública Social

2024 100,00 N/A44,00 100,0044,00

2025 800,00 N/A73,00 100,0073,00

2026 1.000,00 28,06300,00 0,000,00

2027 100,00 N/A1.583,00 0,00

Al plan de desarrollo: 5,852.000,00 117,00Total 2.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

El cumplimiento de la meta se vio afectado por diversos factores operativos y de articulación institucional que incidieron en los tiempos y el alcance previsto. Entre ellos, se destacan la alta demanda de atención ciudadana, reflejada en el volumen de registros y
llamadas atendidas, lo cual requirió priorizar la orientación y radicación de nuevos casos, sobre otras actividades.
Adicionalmente, la necesidad de garantizar la calidad y el cumplimiento normativo implicó múltiples revisiones interdisciplinarias y ajustes en los procesos jurídicos y técnicos, extendiendo los tiempos de consolidación.
 También influyeron los tiempos de respuesta y gestión ante entidades externas, como la Secretaría Distrital de Hacienda, para trámites como CDU y liquidaciones de impuesto.

Para superar los retrasos y factores limitantes identificados, se propone implementar acciones orientadas a optimizar la gestión operativa y fortalecer la articulación interinstitucional. En este sentido, se priorizará la estandarización y simplificación de los procesos
mediante la definición de rutas claras de atención y radicación, así como el uso de herramientas digitales para el seguimiento y control de trámites, teniendo en cuenta la contratación de la Curaduría Móvil.
Adicionalmente, se establecerán cronogramas de revisión más eficientes con roles y tiempos definidos para cada componente (técnico, jurídico y administrativo), reduciendo reprocesos y tiempos de validación.
Se promoverá una coordinación más ágil con entidades externas, anticipando requerimientos y realizando seguimiento permanente a solicitudes como CDU y liquidaciones.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con la gestión realizada durante el trimestre, se logró un impacto significativo en la optimización de los procesos y la atención a la ciudadanía, evidenciado en el registro organizado de 146 ciudadanos, la atención efectiva de 260 posibles beneficiarios y la
radicación de 70 interesados en iniciar su proceso, lo que fortaleció el alcance del servicio. Asimismo, la radicación de 34 solicitudes de actos administrativos y 35 en legal y debida forma garantizó mayor eficiencia y cumplimiento normativo. El trabajo articulado
mediante 36 revisiones interdisciplinarias permitió mejorar la calidad técnica y jurídica de los procesos, mientras que el avance en 33 solicitudes de CDU y 16 liquidaciones de impuesto ante la Secretaría Distrital de Hacienda contribuyó a agilizar trámites clave.
Finalmente, la proyección y envío de 20 borradores de actos administrativos a revisión jurídica consolidó una gestión más estructurada, oportuna y con impacto medible en la reducción de tiempos y mejora en la toma de decisiones.

2264 - Mejorar 22000 Metro(s) cuadrado(s) de fachadas de vivienda en
estratos 1 y 2 $93,60 $21,64$500,00 4,33%18,72%

Indicador(es)

(S) 4188 - Metros cuadrados de fachadas de vivienda en estratos 1 y 2 mejorados

2024 1.100,00 N/A1.102,00 100,001.102,00

2025 8.800,00 N/A5.150,00 100,005.150,00

2026 11.000,00 60,667.204,00 26,511.909,95

2027 1.100,00 N/A8.544,00 0,00

Al plan de desarrollo: 37,1022.000,00 8.161,95Total 22.000,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Para el desarrollo de la actividad se produjeron dos limitantes; una relacionada con la presencia de lluvias constantes y la segunda la oportunidad de la mano de obra comunitaria aportada por alguno de los propietarios.
Para atender los retrasos causados por las lluvias se propone efectuar revisión de ruta crítica en la ejecución del proyecto, y definir holguras en la programación al hacer el nuevo convenio, y  en cuanto a los propietarios informarles el proceso previamente para
que ellos puedan entender el orden y la necesidad de cumplir con dichos objetivos.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Con la entrega de 1909,95 m2 de fachadas intervenidas y mejoradas, se pudo evidenciar un cambio significativo en cuanto a la reducción del tema de basuras, un acercamiento con la comunidad en el cual pudieron participar los diferentes entes con el
voluntariado generando unión entre ellos, , el sector se ve realmente cambiado y se ve el embellecimiento logrando un mayor interés por la población del sector y desea participar en este convenio.

2266 - Promover la iniciación de 1200 Unidad(es) de vivienda nueva en
estratos 1 y 2 $721,97 $147,46$1.190,44 12,39%60,65%

Indicador(es)

(S) 4190 - Unidades de vivienda nueva en estratos 1 y 2 promovidas para iniciación

2024 0,00 N/A0,00 0,000,00

2025 300,00 N/A0,00 0,000,00

2026 400,00 0,00400,00 0,000,00

2027 500,00 N/A800,00 0,00

Al plan de desarrollo: 0,001.200,00 0,00Total 1.200,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Se identificaron y caracterizaron tres proyectos VIS en estrato 2, estableciendo precios, áreas y escala de oferta, como insumo técnico para la promoción de nueva vivienda dirigida a población de bajos ingresos. SOLUCIONES: Seguir con los procesos de
modelación de predios de la CVP y  TERCEROS. IMPACTOS: Los proyectos de vivienda nueva mejoran la calidad de vida de las familias vulnerables.

Retrasos y soluciones:

Código del reporte:
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Avances y Logros: Se identificaron y caracterizaron tres proyectos VIS en estrato 2, estableciendo precios, áreas y escala de oferta, como insumo técnico para la promoción de nueva vivienda dirigida a población de bajos ingresos.

2268 - Sanear y titular 3150 Predio(s) de estratos 1 y 2 localizados en
barrios de origen informal $7.429,59 $4.144,16$14.055,26 29,48%52,86%

Indicador(es)

(S) 4192 - Predios en estratos 1 y 2 localizados en barrios de origen informal saneados y/o titulados

2024 100,00 N/A330,00 100,00330,00

2025 400,00 N/A621,00 100,00621,00

2026 1.500,00 49,141.025,00 1,9520,00

2027 1.150,00 N/A1.174,00 0,00

Al plan de desarrollo: 30,833.150,00 971,00Total 3.150,00

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Debido al cambio del registrador y al calificador de la Superintendencia de notariado y registro zona sur, se tienen varios títulos emitidos por la CVP, en cola desde el último trimestre del año 2025. Lo cual deja un rezago de más de 300 títulos en proceso de
calificación para que sean debidamente registrados.
SOLUCIONES PROPUESTAS PARA RESOLVER LOS RETRASOS Y FACTORES LIMITANES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR*Durante las observaciones emitidas por la SNR-ZONA SUR, se han modificado los actos administrativos en unos datos para que estos
sean tenidos en cuenta para la debida inscripción.

Al adquirir un predio de mayor extensión, se puede iniciar una titulación masiva sobre aquellos beneficiarios que han esperado más de 30 año el poder legalizar su predio. Y asi el equipo de titulación puede trabajar con expedientes de manera masiva y efectiva
para generar el acto administrativo.
IMPACTOS Y BENEFICIOS: La adquisición predial por parte de la entidad puede generar más de 900 títulos de propiedad de manera masiva y gratuita en los desarrollos legalizados que se conviertan en bienes fiscales, de esta manera los ocupantes ilegales no
tienen por qué invertir en procesos de pertenencia que duran más de 3 años con un costo, en cambio con el mecanismo de cesión a título gratuito estos se titulan en menos de un año en corresponsabilidad de los beneficiarios.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se titularon 4 predios mediante cesión a título gratuito y se sanearon 20 títulos en 6 localidades, mediante levantamiento de hipotecas y restricciones, fortaleciendo la seguridad jurídica de los hogares beneficiarios.

5 - Bogotá confía en su gobierno $6.784,21 $1.541,70 10,19%44,86%$15.123,18

33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable $6.784,21$15.123,18 44,86% 10,19%$1.541,70
2292 - Fortalecer el 100 % de la capacidad de gestión de las entidades del
Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia
administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana
(Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP)

$6.784,21 $1.541,70$15.123,18 10,19%44,86%

Indicador(es)

(K) 4216 - Capacidad de gestión del sector hábitat fortalecida

2024 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2025 100,00 N/A100,00 100,00100,00

2026 100,00 99,57100,00 98,7098,70

2027 100,00 N/A100,00 0,00

Al plan de desarrollo: 74,68

Año Programación inicial del PD Programación Avance

Transcurrido PD

Ejecución Vigencia

De la Vigencia

Se evidencio retraso en la meta 1. "Fortalecer el 100 % del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- de la CVP, modernizando las políticas de gestión y desempeño que lo componen"; puntualmente en el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios; no
obstante, este hecho obedeció a una situación propia de la dinámica normal del proceso  de contratación.

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se consolidó la gestión institucional mediante el seguimiento a las metas del PDD con corte a 31 de marzo de 2026, la actualización de instrumentos de planeación e inversión y la articulación de instancias directivas y sectoriales para el control de compromisos,
ejecución financiera y avance de metas.

Total Entidad o Alcaldía Local $87.618,17 $32.380,16 36,96% $10.146,48 11,58%
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entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.
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A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

CONSTANTE

CRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

CRECIENTE CON LÍNEA  BASE

DECRECIENTE SIN LÍNEA  BASE

DECRECIENTE CON LÍNEA  BASE

GIROS

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

>=0y<=50

>50y<=79

>79y<=90

>90


